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TECHNICKÁ SPRÁVA

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

Údaje o stavbe:

Názov stavby:



Obnova budovy umelecko – dekoračných dielní SND
Stavebník:

Slovenské národné divadlo

Pribinova 17, 819 01 Bratislava
Miesto stavby:

ul. Mliekarenská 724/6, 821 09 Bratislava


Mestská časť Ružinov





okres: Bratislava





kraj: Bratislavský

Katastrálne územie:
Bratislava Ružinov
Parcelné číslo stavby:



15301/2, 5, 11, 30, 32 a 39
Druh realizácie:



Hĺbková obnova budovy
Stupeň PD:

Projekt pre stavebné povolenie
PROJEKT ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY
Charakteristika staveniska
Záujmové územie ako aj samotná budova určená na obnovu leží v oplotenom areáli Umelecko – dekoračných dielní Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave na Mliekarenskej ulici v mestskej časti Ružinov. Územie má rovinatý charakter a je v súčasnosti zastavané existujúcimi budovami ako aj spevnenými a manipulačnými plochami. Stavenisko je zo severu ohraničené Mliekarenskou ulicou, z východu susediacimi administratívnymi budovami, z juhu areálom futbalového ihriska a zo západu objektom OúBA - katastrálneho odboru.
Účelom obnovy je dosiahnutie dobrého stavebno-technického stavu objektu, zodpovedajúcich pracovných podmienok pre zamestnancov a v súlade s cieľom zabezpečiť zodpovedajúci kvalitatívny stav budov v rámci majetku SR.
Stavenisko je prístupné cez hlavnú prístupovú komunikáciu z ulice Mliekarenská zo severnej strany cez existujúcu prístupovú bránu do oploteného areálu. Vnútroareálová komunikácia je zokruhovaná okolo hlavného objektu dielní tak aby boli z nej prístupné aj ostatné areálové objekty, odstavné a účelové plochy nachádzajúce sa po obvode areálu. Pred vstupom do areálu sa nachádza malé samostatné parkovisko. Parkovanie v areáli je možné pre autá zásobovania a expedície v rámci jestvujúcich spevnených plôch prístupných obslužnou komunikáciou. Existujúce oplotenie areálu bude naďalej využívané a počas obnovy bude spolu so vstupnou rampou slúžiť k ochrane materiálu.
Objektová skladba
SO 01 HLAVNÝ  OBJEKT DIELNÍ + ADMINISTRATÍVA, UČILIŠTE
· SO 01.1
Architektonické a stavebné riešenie

· SO 01.2
Statika stavby

· SO 01.3
Vnútorné silnoprúdové a slaboprúdové rozvody

· SO 01.4
Vykurovanie a výmenníková stanica

· SO 01.5
Vzduchotechnika

· SO 01.6
Zdravotechnika

· SO 01.7
Bleskozvod

Skladba prevádzkových súborov
PS 01 Výťah
Stavenisko
Stavenisko je vymedzená plocha vo vlastníctve investora, na ktorej sa bude realizovať obnova objektov podľa vyššie uvedenej objektovej skladby. Má rovinatý charakter s existujúcou hlavnou, ktorá je predmetom hĺbkovej obnovy a menšími podružnými budovami.

Dočasný záber
K záberu verejných plôch, plôch mimo majetko-právnej hranice pozemkov investora stavby nedôjde. Všetky stavebné činnosti budú plánované a organizované výlučne na pozemkoch vo vlastníctve investora. 

Hranica stavby, staveniska a pracoviska

Hranica riešeného územia je tvorená priestorom, na ktorom budú realizované všetky práce v rozsahu navrhovanej objektovej skladby. Organizácia výstavby je rozdelená na dve hlavné etapy počas ktorých nebude potrebné meniť záber územia využívaného stavbou. 
· Etapa č. 1:
Výmena a obnova technických a technologických zariadení budovy vrátane realizácie nového prípojného kábla NN z areálovej trafostanice. 
· Etapa č. 2:
Výmena a obnova obvodového plášťa (výmena strešného plášťa a zteplenie fasády s výmenou okenných výplní objektu). 

Vstup na stavenisko bude pre obe etapy v jednom mieste a to z ulice Mliekarenská. Vďaka rozľahlosti areálu je predpoklad, že bude umožnené parkovanie pre pracovníkov a montážnikov stavby v tomto priestore. Čo je potrebné zdôrazniť je, že činnosti súvisiace so stavbou ako aj parkovanie pracovníkov počas výstavby nemôže obmedziť prejazd okolo staveniska k ostatným objektom, ktoré nebudú danou činnosťou zasiahnuté.
Voda na staveniskové účely
Pre rekonštruovanú budovu sa neplánuje vybudovanie novej vodovodnej prípojky. Rozvody zdravotechniky budú obnovené len v rámci objektu. S potrebou vody sa pri výstavbe uvažuje na sanitárne účely, technologické potreby - napr. zámesová voda do maltových a omietkových zmesí a požiarne účely.
Prípojka vody pre potreby zariadenia staveniska bude riešená z existujúceho areálového vodovodu prípadne napojením sa na existujúci rozvod v samotnej budove. Prípojka môže ale nemusí byť osadená meraním spotreby z dôvodu refakturácie zhotoviteľovi. 
V prípade nutnosti budú zriadené dodatočné odberné miesta  vody podľa špecifických potrieb výstavby. 
Predpokladaný odber staveniskovej vody na spoločnom stavenisku:

Q1 – Úžitková voda:



Sv * kn

450 x 1,60
Úžitková voda 
Q1=
–––––––––––––
 =
 –––––––––––––– 
= 0,02 l.s-1 



t x 3600

10 x 3600
Q2 – Voda na sanitárne účely:


Rn * ρ * kn

20 x 60 x 2,7

Voda pre sanitárne účely
Q2 =
 ––––––––––––– 
=
––––––––––––––––
= 0,09 l.s-1 

 

t x 3600

10 x 3600 

kde 
Q1
je potreba úžitkovej vody (l.s-1), napr. ošetrovanie čerstvého betónu, čistenie debnenia, zámesová voda do omietok, mált, poterov.

Q2 
potreba sanitárnej a pitnej vody (l.s-1)


Sv 
predpokladané množstvo vody pre technologické účely (l)


kn
koeficient nerovnomernosti odberu (pre úžitkovú a sanitárnu vodu) (-)


t
predpokladané trvanie zmeny (hod)


ρ
norma potreby vody (l.osoba-1)

Rn
predpokladaný počet pracovníkov na stavenisku (osoba)
Celková spotreba  QC = Q1 + Q2 = 0,02 + 0,09 = 0,11 l.s-1.

Q3 – Požiarna voda je riešená v zmysle Projektu požiarnej ochrany 

Pri nakladaní s vodou na stavenisku musia byť dodržané podmienky obsiahnuté v Zákone NR SR č. 464/2004 Z. z. o vodách a vo Vyhl. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách.
Využívať sa bude existujúca prípojka, zaústená do budovy zo severnej strany a v situácií označená ako MOV. Pre požiarne účely bude slúžiť areálový rozvod požiarnej vody a verejná sieť hydrantov v bezprostrednej blízkosti obnovovaného objektu. 

Elektrická energia na staveniskové účely

Elektrická energia sa pre potreby výstavby bude odoberať z hlavného staveniskového rozvádzača, ktorý bude napojený na existujúcu prípojku NN pre obnovovaný objekt. Odber staveniskového elektrického prúdu je podmienený inštaláciou staveniskových rozpojovacích istiacich skríň a zabezpečením merania veľkosti odberu. Odberné miesto elektrickej energie bude riadne vyznačené a opatrené ochranným prístupom.  Počas rekonštrukcie budú zriadené viaceré odberné miesta elektriky podľa potreby výstavby ako aj napojenia dočasných buniek zariadenia staveniska.
Z dôvodu stále funkčnej existujúcej prípojky je realizáciu novej prípojky možné v čase prispôsobiť potrebám stavby tak, aby neprišlo k výpadku zásobovania elektrinou. Ideálna je však realizácia po skončení búracích prác na objekte.
Výpočet spotreby elektrickej energie vychádza zo štítkovej spotreby jednotlivých strojov a spotrebičov:

P1 – stroje a zariadenia (stanovené odborným odhadom)

· Ručná mechanizácia




30,00 kW

     (napr.: stavebný výťah/plošina, stavebné vrátky, ručné náradie, miešačky, čerpadlá, zváracie agregáty, kompresory a pod.)

Spolu:






30,00 kW


P2 – vnútorné osvetlenie (zázemie v interiéri)


10,00 kW

P3 – vonkajšie osvetlenie




  1,50 kW

S   =  výsledný zdanlivý príkon (v zmysle STN 34 1610)

S  = 1,1 ((0,5 P1 + 0,8 P2 + P3)2 + (0,7 P1)2)0,5

S  = 1,1 ( (0,5 x 30,0 + 0,8 x 10,0 + 1,5)2 + (0,7 x 10,0)2)0,5
S  = 28,03 kVA ≈ 30 kVA
Požiadavka na maximálny potrebný príkon pre stavebné účely bude cca 30 kVA. 

Na stavenisku bude rozvod zrealizovaný v chráničke ku všetkým staticky osadeným rozvádzačom, zariadeniam a k objektom ZS. 

Všetky stavebné stroje vybavené elektrickým pohonom musia byť riadne uzemnené v zmysle platných noriem. Uzemnenie elektromotorov na stavenisku zabezpečí zhotoviteľ pracovníkmi k tomu oprávnenými.
Osvetlenie navrhovaného staveniska

Nakoľko sa jedná o obnovu prevádzkovej budovy a jej obvodového plášťa so strechou podľa horeuvedenej objektovej skladby, neuvažuje sa s prácou počas nočných hodín. V prípade potreby bude osvetlenie konkrétneho pracoviska realizované konkrétnym zhotoviteľom.

Na stavenisku sa uvažuje osvetlenie pre potreby zabezpečenia BOZP a ochrany objektu v nočných hodinách, kde budú využité LED reflektorové svetelné zdroje tak, aby nepriaznivo neosvetľovali okolité objekty.
Staveniskový telefón

Telefónny signál na stavenisku bude zabezpečený bezdrôtovým spojením GSM.

Odvodnenie plôch navrhovaného staveniska, podzemné a povrchové vody

S čerpaním podzemnej vody sa neuvažuje. Dažďové vody budú počas výstavby voľne vsakovať do nespevnených a zelených plôch prípadne budú odvádzané v súčasnosti existujúcou kanalizáciou.
Odkanalizovanie navrhovaného zariadenia staveniska

Na odkanalizovanie sociálneho zázemia zariadenia staveniska budú využívané jestvujúce areálové kanalizačné rozvody cez existujúcu kanalizačnú prípojku do verejnej kanalizačnej siete v ul. Mliekarenská. Tieto vody musia spĺňať požiadavky na kvalitu obsiahnutú v kanalizačnom poriadku na základe uzavretej zmluvy o stočnom so správcom siete. Miesto napojenia je v situácii označené ako MNK. 
Predpokladaný maximálny počet pracovníkov zúčastnených na výstavbe a vytvorenie vyhovujúcich sociálnych podmienok pre ich činnosť
Počet pracovníkov - Predpokladaný počet pracovníkov stavby je cca 20-25.
Pri rekonštrukcií takéhoto rozsahu sa obvykle neuvažuje s vybudovaním objektov pre administratívu THP pracovníkov vedenia stavby a sociálno - prevádzkových súborov z tzv. kontajnerov. Zázemie môže byť vybudované v existujúcich rekonštruovaných priestoroch ako malý kompaktný celok s napojením na vodu/kanalizáciu a elektriku či už na pôvodné rozvody alebo na obnovované rozvody. Počas odstávok a prerábok budú k dispozícií chemické prenosné WC prístupné k čisteniu s primeraným intervalom čistenia. 
Vďaka veľkosti staveniska je tu ale možnosť umiestniť aj kontajnerové zariadenie staveniska s hygienickým zázemím podľa potrieb zhotoviteľa respektíve jeho podzhotoviteľov. 
Jednotliví dodávatelia si prinesú vlastné bunky a sklady pre svojich pracovníkov a materiál. Na tento účel sa uvažuje približne s 4 ks administratívnymi kontajnermi, 1 ks sanitárneho kontajnera a cca 4 ks skladových kontajnerov.
Priestor vedenia stavby – priestor (miestnosť) určená pre pracovníkov riadiacich postup výstavby.

Priestor šatne – šatňové priestory pre pracovníkov, ktorí realizujú výstavbu.

Na viditeľnom mieste na stavenisku, bude umiestnená prehľadná informačná tabuľka, na ktorej budú uvedené telefónne čísla záchrannej stanice a najbližšej policajnej stanice, ako aj informácie o prvej pomoci pri úrazoch. V kancelárií vedenia stavby bude umiestnená lekárnička pre prvú pomoc so základným vybavením liekov pri nevoľnostiach, bolestiach, defibrilátor a zdravotný materiál pre prípad zranenia. Takisto tam bude umiestnená pohotovostná sada pre prípad úniku ropných látok alebo pohonných hmôt.

· S ubytovaním nasadených stavebných pracovníkov sa na stavenisku neuvažuje, 

· Stravovanie pracovníkov je možné v blízkom okolí,
· S prítomnosťou SBS sa počas výstavby len vo forme vrátnice v existujúcom areáli,  
Vplyv uskutočňovania stavby na životné prostredie

Spracovaný projekt organizácie výstavby sa zameriava aj na koncepciu organizácie výstavby z hľadiska minimalizovania negatívnych vplyvov realizácie stavby na svoje okolie. Vychádza pritom z posúdenia miesta a technológie výstavby pri zohľadnení zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí, zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov a predpisov, ktoré stanovujú pravidlá správania sa účastníkov výstavby aj s ohľadom na ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia.
Ochrana ovzdušia

Riadi sa zákonom č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia a vyhláškou č. 410/2012 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší. Podľa charakteru prevažne sa vyskytujúcich prác na stavbe sa stavenisko zaraďuje do malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, nakoľko sa na stavenisku neuvažuje s výrobou čerstvého betónu. Bude tu však manipulácia so sypkými materiálmi a odpadmi počas búracích prác. Preto sa navrhuje pravidelné čistenie kolies vozidiel vychádzajúcich zo staveniska na verejné komunikácie a čistenie komunikácií v okolí staveniska, ako aj prekrývanie povrchu prašných materiálov pri ich doprave.

Ochrana pred hlukom

Postupuje sa podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. V zmysle tejto vyhlášky je vonkajšie prostredie chráneným vonkajším priestorom pred obvodovými stenami bytových budov, kde sa hluk hodnotí vo vzdialenosti 1,5 m ± 0,5 m od steny a vo výške 1,5 m ±0,2 m nad podlahou príslušného podlažia. Určujúcou veličinou hluku pri hodnotení vo vonkajšom prostredí je ekvivalentná hladina A zvuku. Jeho prípustná hodnota je počas dňa (6:00 až 18:00) a počas večera (18:00 až 22:00) 50 dB. V zmysle tejto vyhlášky sa pri hodnotení hluku zo stavebnej činnosti znižuje posudzovaná hodnota v pracovných dňoch od 7:00 do 21:00 a v sobotu od 8:00 do 13:00 o 10 dB, čo znamená, že prípustná hodnota pre stavebné
práce je v týchto hodinách 60 dB. Vzhľadom na fakt, že hlučné stavebné práce neprebiehajú nepretržite, stavebný stroj mení svoju orientáciu k fasáde a práce sa realizujú s prestávkami,
nepredpokladá sa prekročenie ekvivalentnej hladiny A zvuku 60 dB.

Ekvivalentná hladina A akustického tlaku:

· nákladné automobily typu Tatra 

87 – 89 dB(A) 

· zhutňovacie stroje zeminy 


83 – 86 dB(A) 

· zdvíhacie plošiny 



         67 dB(A)

· kompresor                                          

75 – 80 dB(A)

· elektro centrála                                   

70 – 75 dB(A)

Ochrana vôd
Riadi sa zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách – vodný zákon a vyhláškou č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona, podľa ktorých zhotoviteľ stavby musí používať zariadenia, vhodné technologické postupy a zaobchádzať s nebezpečnými látkami takým spôsobom aby sa zabránilo nežiaducemu zmiešaniu podzemných vôd s odpadovými vodami alebo s vodou z povrchového odtoku.

Splašková voda z objektov zariadenia staveniska sa odvedie do existujúcej areálovej kanalizácie, ktorá sa nachádza na stavenisku.

Dažďová voda bude vsakovaná priamo do nespevnených plôch alebo zelených plôch.

Ochrana zelene

Riadi sa zákonom č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny a vyhláškou č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny. Ďalej je potrebné zabezpečiť, aby zeleň riešeného územia bola počas výstavby  rešpektovaná a chránená v plnom  rozsahu resp. s ňou bolo nakladané v zmysle podmienok obsiahnutých  v projektovej dokumentácii príslušnej odbornej profesie, zo súhlasom príslušného orgánu štátnej správy. Neprípustné sú najmä neodborné orezy kvôli lešeniam alebo skladovaniu materiálu.
Údaje o osobitných opatreniach alebo o spôsobe vykonávania činnosti, vyžadujúcich osobitné bezpečnostné opatrenia

Opatrenia na stavenisku
Priestor staveniska musí byť označený zákazom vstupu nepovolaných osôb, pričom všetky vstupy musia byť uzatvárateľné a uzamykateľné. Pojazdné výšky pod konštrukciami, vedeniami a pod. menšie ako 4,3 m musia byť označené ako na verejných komunikáciách. Prekážky vyššie ako 1,0 m musia byť opatrené prejazdmi.

Vertikálne komunikácie musia byť dostatočne stabilné a pravidelne kontrolované. Rebríky nesmú mať väčšiu dĺžku ako 8 m a nesmú sa na nich vykonávať práce s plameňom, s pneumatickým náradím, nastreľovacím náradím s reťazovými pílami a nebezpečnými látkami. Na rebríkoch sa nesmie pracovať nad sebou, vystupovať za sebou ak predchádzajúci pracovník je ešte na rebríku, vynášať bremená ťažšie ako 20 kg, pracovať vyššie ako 0,8 m od horného oporného bodu rebríka a pracovať nad 5 m bez osobného zabezpečenia pracovníka.
Na objekte sa nachádza telekomunikačná technika spoločnosti Orange. Je nutné upozorniť, že počas realizácie obnovy musí byt telekomunikačná technika plne funkčná, preto je nutné práce vykonávať opatrne a s maximálnou opatrnosťou aby nedošlo k poškodeniu týchto zariadení. Všetky práce a zásahy je potrebné koordinovať so spoločnosťou Orange. Jedná sa o vysielače umiestnené na konzolách fasády zámočníckej dielne, hlavný rozvádzač a trasa prípojky umiestnenej pozdĺžne na plochej streche časti učilišťa. Následne prípojka prechádza po juhozápadnej fasáde učilišťa do zeme a končí v rozvádzači pri trafostanici v severozápadnej časti areálu. 
Stavebné a montážne práce realizovať pri dodržaní zásad
Pri prácach vo výške viac ako 1,5 m nad zemou je potrebné zabezpečiť pracovníkov proti prepadnutiu a pádu z výšky kolektívnym alebo osobným zabezpečením. 

Všetky otvory v podlahách musia byť zakryté proti prepadnutiu osôb a materiálov. Drevené podporné konštrukcie nesmú byť tenšie ako 7 cm a môžu byť nadstavované len max. v jednej tretine prvkov, pri dodržaní bezpečnostných zásad. Všetky okraje konštrukcií vo výške väčšej ako 1,5m nad zemou je potrebné okraje týchto konštrukcií opatriť pevným dvojtyčovým zábradlím.

Oddebnenie prvkov možno vykonať len na príkaz zodpovedného pracovníka a po dosiahnutí požadovanej pevnosti. Oddebnenie z rebríka ako aj zahadzovanie oddebneného materiálu je zakázané. Pred uplynutím doby tvrdnutia betónu je zakázané konštrukčne zaťažovať. Pre každú montáž je potrebné použitie zdvíhacích mechanizmov, montážnych zariadení a postupov prác v súlade plánom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Osadzovanie montovaných prvkov konštrukcie je možné, len ak sú zabezpečené a pripravené konštrukcie pre ich stabilizáciu a podoprenie a tiež príslušné montážne plošiny. Zabezpečiť pracoviská pred pádom z výšky a zaistiť dodržanie všetkých relevantných predpisov o práci a nad voľnou hĺbkou.
Množstvá a druhy odpadov
Všeobecné podmienky
V zmysle platnej legislatívy - Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a najmä § 14 ods. 1, držiteľovi odpadov ukladá za povinnosť zabezpečiť nasledovné (vybrané povinnosti):
· správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov, (vyhláška č. 365/2015 Z.z.)

· zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,

· odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona,

· viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,

· ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje,

Zásady nakladania s odpadmi
Pre nakladanie s odpadom platí zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj vyhláška č. 371/2015  Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhláška 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Pri výstavbe sa predpokladá tvorba odpadu, ktorý podľa Katalógu odpadov možno zatriediť nasledovne:

Označenie  
názov druhu odpadu




 
           kategória       množstvo       zhodnotenie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
08 01

Odpady z VSDP a odstraňovania farieb a lakov           



_____


_
08 01 11

odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá

alebo iné nebezpečné látky





N 
0,0t
08 04

Odopady z VSPD lepdiel a tesniacich materiálov (vrátane vodotesných výrobkov)


__________
08 04 09

odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické

rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky




N 
0,0t

08 04 10

odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09

O 
0,0t
15 01

Obaly (vrátane odpadových obalov zo separovaného zberu komunálnych odpadov)



_
15 01 10

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované

 nebezpečnými látkami





N 
0,0t

15 01 06

obaly z papiera a lepenky, z plastov, z dreva, z kovov, 

zmiešané obaly (z dodávaného tovaru)




O 
0,0t


17 01 

Betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika





__________
17 01 01

betón







O 
0,0t


17 01 02

tehly







O 
0,0t


17 01 03

obkladačky a dlaždice 





O 
0,0t

17 02 07

zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
O 
50,0t
R5
17 02 

Drevo, sklo a plasty






                          
__________
17 02 01

drevo 







O 
10,5t
R1
17 02 02

sklo 







O 
4,0t
R3
17 02 03

plasty







O 
2,0t
R3
17 03 

Bitúmenové zmesi, uhoľný decht a dechtové výrobky




____

_
17 03 02

bitúmenové zmesi neobsahujúce nebezpečné látky



O 
10,0t
R3
17 04 

Kovy (vtátane ich zliatin)








_      

17 04 02

hliník







O 
0,0t


17 04 04

zinok







O 
0,0t

17 04 05

železo a oceľ






O 
15,0t
R4
17 04 11

káble iné ako uvedené v 17 04 10




O 
0,0t

17 05 

Zemina (vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných plôch, kamenivo a materiál z bagrovísk)
                 
__________ 

17 05 04

zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03



O 
0,0t


17 05 06

výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05



O 
5,0t
R5
17 06 

Izolačné materiály a stavebné materiály obsahujúce azbest




__________
17 06 04

izolačné materiály neobsahujúce azbest a nebezpečné látky


O 
0,0t

17 06 05

stavebné materiály obsahujúce azbest




N
18,0t
D5
17 08 

stavebné materiály na báze sadry







_
17 08 01

stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01


O 
0,0t


17 09 

Iné odpady zo stavieb a demolácií





                 

_  
17 09 04

zmiešané odpady zo stavieb a demolácií 






iné ako 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03




O 
155,0t 
D1
20 01 

Separovene zbierane zložky komunálnych odpadov (okrem 15 01)


                
 
_ 
20 01 01

papier a lepenka






O 
2,0t 
R3
20 03 00 

Iné komunálne  odpady






                 
 
_ 
20 01 01

zmesový komunálny odpad





O 
5,0t 
D1





hmotnosti odpadov sú predpokladané
Poznámka 1 –
 O – ostatný odpad (nie nebezpečný), N – nebezpečný odpad

Poznámka 2 – zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie:

· R1
- využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom

· R3
- recyklácia alebo spätné získavanie organických látok

· R4
- Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín

· R5
- Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických látok

· D1
- uloženie do zeme alebo na povrchu (napr. skládka odpadov)

· D5
- špeciálne vybudované skládky odpadov 

· D10
- spaľovanie na pevnine

· D14
 - Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej z činností D1 až 12

Odpady je potrebné zhromažďovať oddelene podľa druhov, zabezpečiť ich pred znehodnotením alebo odcudzením, viesť a uchovávať evidenciu ich vzniku, nakladania, zneškodnenia a zhodnotenia, ohlasovať ustanovené údaje príslušnému orgánu štátnej správy a zabezpečiť ich odovzdanie len osobe oprávnenej nakladať s nimi v súlade so zákonom evidovať a doložiť potvrdenie o spôsobe likvidácie alebo uskladnenia na riadenej skládke.
UPOZORNENIE: Na stavbe je ako krytina šedovej strechy použitá azbestocementová vlnitá doska tzv. eternit. Jej demontáž musí zabezpečiť špecializovaná spoločnosť s patričným opatrením a splniť všetky zákonné povinnosti voči RÚVZ. 
Návrh miesta dočasného uloženia zeminy
Počas realizácie novej prípojky NN pre objekt vznikne malý prebytok výkopovej zeminy. Táto bude odvezená na iné využitie, prípadne na skládku stavebných odpadov.

Plochy pre uloženie materiálu a manipulačné plochy
Na stavbu bude stavebný materiál dovážaný v takom množstve, ktoré sa bezprostredne zabuduje do objektu. Materiál bude skladovaný v priestore staveniska, najmä v blízkosti rekonštruovanej budovy a na existujúcich spevnených plochách. Drobný materiál bude uzamknutý v prenosných kontajnerových skladoch alebo v samotnej obnovovanej budove v provizórne uzamknutých priestoroch.
Požiadavky na oplotenie staveniska
Areál investora je v súčasnosti po obvode oplotený a zabezpečený proti vstupu nepovolaných osôb trvalým existujúcim oplotením. Počas výstavby príde v niektorých častiach k oddeleniu priestoru stavby od zvyšku areálu prenosným segmentovým oplotením s výškou min. 1,8 m, ktoré chráni pred vstupom nepovolaných osôb na stavenisko.

Stavenisko bude počas výstavby prístupné cez vjazdovú bránu zo spoločného areálu s uzamykateľným vstupom.
Pri vstupe na stavenisko sa osadí:

· informačná tabuľa s identifikačnými údajmi o stavbe a označením jej legalizácie,

· tabuľa s označením  „Nepovolaným vstup zakázaný“,

· oznámenie, v ktorom je uvedený koordinátor dokumentácie a koordinátor bezpečnosti podľa nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. 

Osadenie dočasného oplotenia mimo pozemky investora sa nepredpokladá.

Podmienky požiarnej bezpečnosti prevádzky a budovanej stavby
Podmienky na ochranu pred požiarmi ustanovuje zákon č. 314/2001 Z. z. Základné technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb uvádza vyhláška č. 94/2004 Z. z. Tieto predpisy udávajú základné kritériá pre návrh protipožiarnych opatrení - požiarne riziko, veľkosť požiarnych úsekov, únikové cesty a odstupové vzdialenosti, a požiadavky na prístupové komunikácie na protipožiarny zásah. Šírka vozovky min. 3 m a únosnosť na zaťaženie jednou nápravou vozidla min. 80 kN. 

V prípade požiaru je na stavenisko možný prístup zásahových požiarnych vozidiel z ul. Mliekarenská. Obytné kontajnery zariadenia staveniska ako aj objekt počas rekonštrukcie musia byť vybavené práškovými hasiacimi prístrojmi.

Požiarnu ochranu zariadenia staveniska bude podrobne riešiť zhotoviteľ stavby pri zohľadnení požiarno-technických vlastností konkrétnych typov obytných kontajnerov, ktoré na stavenisku použije.

Stavba po celý čas výstavby musí byť adekvátne zabezpečená proti vzniku a následkom požiaru. K opatreniam, ktoré je treba prijať v tejto súvislosti sa počíta vypracovanie požiarneho plánu, školenia pracovníkov, dostatok hasiacej techniky, prípadné vybudovanie ďalších požiarnych hydrantov a ich označenie, pravidelné kontroly dodržiavania súvisiacich bezpečnostných noriem, zaistenie bezpečnosti únikových ciest a pod.
Organizácia dopravy
Stavenisko je prístupné z miestnych komunikácií, ktoré majú stavebno-technické vybavenie. Počas stavebných prác nesmie dodávateľ stavby ohroziť a ani obmedziť účastníkov cestnej premávky a je povinný dodržať stanovené podmienky podľa zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. a 144/2010 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V čase užívania je povinný zabezpečiť zjazdnosť každej komunikácie. Výjazd zo staveniska vyžaduje zníženie rýchlosti pre autá stavby i pre autá verejnej premávky. Pokiaľ dôjde pri využívaní verejných komunikácií k ich znečisteniu, je dodávateľ povinný tieto nečistoty ihneď odstrániť. Stavenisko je prístupné z miestnej obslužnej komunikácie – z Mliekarenskej ul.
Opis postupu výstavby stavebných objektov
Obnova budovy umelecko – dekoračných dielní SND sa bude realizovať dodávateľským spôsobom. Práce budú prebiehať bez obmedzenia cestnej dopravy v okolí stavby respektíve len na nevyhnutne krátky čas (dovozy a vykládky materiálov, odvozy odpadov). Príde však k obmedzeniu priestoru pre peších zamestnancov areálu a to hlavne kvôli vytvoreniu manipulačnej plochy v okolí objektu. Stavenisko odovzdá stavebník zhotoviteľovi stavby v celom rozsahu a v jednom termíne. 
Ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska stavebník zabezpečí prostredníctvom povereného správcu, vyznačenie a sprístupnenie všetkých inžinierskych sietí, rozvodov, nápojných bodov a podzemných objektov nachádzajúcich sa na stavenisku. Prípadne ich fyzicky priamo preveria na mieste. 

V prvom kroku príde podľa potreby k oploteniu staveniska a vytvoreniu manipulačného priestoru v okolí stavby na uloženie kontajnerov. Nasledovať bude odborné obrezanie stromov tak, aby neprišlo k ich poškodeniu a zároveň aby sa dalo postaviť lešenie okolo objektu (orez len v nevyhnutnom rozsahu). Pokračovať sa bude búracími prácami v interiéroch a výmenou a rekonštrukciou strešného plášťa. Stavebný odpad sa bude triediť podľa druhov a vynášať von z budovy do kontajnerov na to určených. Suť sa prostredníctvom zhozového rukáva dostane priamo do pristaveného kontajnera. Pri búracích prácach by mal byť obzvlášť braný ohľad na zamedzenie prašnosti a elimináciu vplyvov na okolie zakrývaním kontajnera so suťou.
Súčasťou rekonštrukcie je a kompletné zateplenie objektu a výmena okenných výplní. Po oprave strechy sa môžu realizovať výmeny zariadení TZB, obnova vnútorných rozvodov a technologických celkov. Obnova sa vie realizovať tak, aby vedeli v nevyhnutnej časti fungovať priestory zázemia zariadenia staveniska. 
Na realizáciu týchto prác sa predpokladá využitie jednoduchých mechanických zariadení na dopravu materiálu (paletový vozík, vysokozdvižný vozík, stavebný výťah). Práce budú ukončené povrchovými úpravami (obklady, dlažby, sanita, dvere) a oživovaním technológií. Po ukončení fasád a demontáži vonkajších lešení sa opätovne upravia spevnené plochy a plochy zelene.
Súčasťou obnovy je aj nová trasa prípojky NN z areálovej trafostanice. Tá sa bude realizovať po ukončení búracích prác, v súbehu s obnovou hlavného objektu tak, aby nebránili plynulému zásobovaniu. 
Všetky stavebné práce a ich nadväznosť musí prebiehať v súlade s projektovou dokumentáciou. Pred montážou technologických zariadení treba zabezpečiť stavebnú pripravenosť. Stavebná pripravenosť sa dohodne s každým dodávateľom technológie samostatne. Zásobovanie stavebným materiálom sa bude uskutočňovať vhodnými nákladnými a úžitkovými vozidlami najčastejšie vybavenými hydraulickými rukami. Následný presun bude pomocou vysokozdvižného vozíka a stavebného výťahu/plošiny. Na skladovanie materiálu budú využívané vonkajšie skladovacie plochy/sklady ako aj priestory interiérov.
Výrobné zariadenie staveniska 

Výrobné zariadenia staveniska budú umiestnené v priestore ohraničeného staveniska – staveniskový vodomer, staveniskový elektromer, manipulačná plocha pre autožeriav, priestor na uloženie materiálu a pod. Pred montážou technologických zariadení treba zabezpečiť stavebnú pripravenosť. Stavebná pripravenosť sa dohodne s každým dodávateľom technológie samostatne.
Predpokladaný termín začatia a dokončenia stavby
Lehota výstavby je predpokladaná na 13 mesiacov.

Návrh termínov:

Odovzdanie staveniska




1/2024
Začatie výstavby




1/2024
Ukončenie výstavby




1/2025
Kolaudácia





2/2025
Likvidácia ZS





1/2025
Stavba bude kolaudovaná ako jeden celok a odovzdaná do užívania investorovi podľa zmluvných vzťahov. Po ukončení stavebných prác a komplexných skúšok sa stavenisko upraví do pôvodného stavu. Vymedzené plochy pre objekty zariadenia staveniska budú vyčistené a trávnaté plochy upravené. Pri rozkopávkach ciest a zelene mimo trvalý záber zariadenia staveniska sa tieto odovzdajú, čisté opravené a upravené aby dosahovali minimálne štandard pôvodného stavu.
Požiadavky na komplexné vyskúšanie jednotlivých častí stavby
Podmienkou prevzatia stavebno-montážnych prác do užívania bude kompletné odovzdanie všetkých stavebných a odborných prác, vrátane vykonaných komplexných skúšok a revíznych správ v tolerancii príslušných noriem. Komplexné, garančné a tlakové skúšky prebehnú ako súčasť stavebných prác príslušnej stavby navrhovanej objektovej skladby v rozsahu STN a požiadaviek projektov odborných profesií.
Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Počas výstavby budú realizované také bezpečnostné opatrenia, ktoré zaistia organizačným alebo technickým spôsobom bezpečný výkon činnosti na stavenisku a jeho okolí, ako aj bezpečnú prevádzku rozličných zariadení a mechanizmov. Návrhy bezpečnostných opatrení sa riadia najmä:

· zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov,

· vyhláškou č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností,

· nariadením vlády č. 396/2006 Z. z., o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,

· vyhláškou č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými,

· nariadením vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavke na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci. 

Upozorňujeme, že na tomto stavenisku a stavbe sa vyskytujú aj práce zaradené do skupiny prác s osobitným nebezpečenstvom. Sú to najmä práce:

· búracie práce pri ktorých hrozí nebezpečenstvo pádu z výšky a úrazu spôsobeným padajúcou suťou,
· zemné pri ktorých hrozí nebezpečenstvo zasypania, ohrozenie strojmi a dopravnými prostriedkami  (výkopy rýh inžinierskych  sietí, práca v dosahu zemných strojov, doprava výkopku a pod.),    

· vo výškach (možnosť pádu z výšky, pádu materiálu, dopravné ohrozenie, práca žeriava, atď.).

Realizácia prác si vyžaduje vykonávať aj práce s prevádzkovými rizikami (napr. súbežne vykonávané a vzájomne sa ohrozujúce práce, rozkopávky na verejnom priestranstve), ktoré si vyžadujú zriadiť rozličné pomocné konštrukcie na ochranu osôb v rámci staveniska ako aj mimo staveniska (napr. ochranné lešenia, dopravné značky a zariadenia, osvetlenie a pod.).

Okrem skôr uvedeného upozornenia je nevyhnutné rešpektovať všeobecne platné zásady, podľa ktorých: 

· všetci pracovníci zhotoviteľa stavby a poddodávateľov musia byť pred začatím prác na stavbe náležite vyškolení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (o čom sa vyhotoví záznam) a musia používať predpísané ochranné prostriedky, pomôcky a predpísaný odev podľa druhu vykonávanej práce,

· všetky práce musia byť uskutočnené v súlade s platnými predpismi o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci,

· pred začatím zemných prác je potrebné vyznačiť všetky podzemné vedenia inžinierskych sietí na teréne s udaním hĺbky ich uloženia a ochranných pásiem. Pracovníci, ktorí budú tieto práce vykonávať musia byť o tom informovaní,  

· v ochrannom pásme inžinierskych sietí je potrebné tieto práce vykonať ručným spôsobom,

· stavebné ryhy a  jamy vo väčších hĺbkach ako 1,3 m sa musia dostatočne zabezpečiť pažením proti zosuvu,

· pádu osôb do stavebnej jamy sa musí zabrániť ohradením po obvode stavebnej jamy (dvojtyčové min. 1 m vysoké so zarážkou),

· pri prácach vo výškach musia byť pracovníci chránení kolektívnymi prostriedkami (dostatočne únosným zábradlím, ochranným lešením) alebo osobnými ochrannými a istiacimi prostriedkami (napr. pásmo s lanom alebo bezpečnostný postroj s lanom),  

· pri výjazde áut zo staveniska je potrebné zabezpečiť čistenie vozidiel tak, aby nedošlo k znečisteniu verejných komunikácií. Prístupové komunikácie, pracovné plochy a pod. sa musia po celý čas výstavby na stavenisku udržiavať v bezpečnom stave.

· všetky vstupy na stavenisko, montážne priestory a prístupové cesty musia byť osvetlené a označené bezpečnostnými značkami. Oplotenie staveniska musí mať uzamykateľné vstupy a výstupy.

· sklady a jednotlivé miesta na uskladnenie materiálu sa nesmú umiestňovať na verejných komunikáciách a v priestoroch trvalo ohrozovaných dopravou bremien. Skladovacie plochy musia byť urovnané, odvodnené, spevnené a dostatočne únosné. Pri skladovaní materiálov sa musí zaistiť ich bezpečný prísun a odber v súlade s postupom stavebných prác,

· uloženie a umiestnenie materiálu sa musí riešiť tak, aby sa umožnilo skladovanie, odoberanie alebo dopĺňanie dielcov a prvkov v súlade s požiadavkami výrobcu bez nebezpečenstva ich poškodenia a ohrozenia pracovníkov,

· stavenisko sa musí zabezpečiť aj v čase, keď sa na ňom nepracuje,

· každé dočasné elektrické zariadenie sa musí vypínať nielen v čase pracovného kľudu, ale aj v pracovnej dobe, pokiaľ nie je jeho zapojenie potrebné z prevádzkových alebo bezpečnostných dôvodov,

· pri stavebných prácach za zníženej viditeľnosti sa musí, v závislosti od druhu prác, zabezpečiť dostatočné osvetlenie,

· pri prácach vykonávaných na verejných komunikáciách, ktoré z prevádzkových dôvodov nemožno ohradiť, je potrebné zaistiť bezpečnosť prevádzky alebo osôb napr. riadením prevádzky, strážením alebo svetelným riadením dopravy,

· na stavenisku musí byť okrem projektovej dokumentácie potrebnej na uskutočňovanie stavby aj zhotoviteľská dokumentácia, návody a pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci potrebné na bezpečný výkon práce. Súčasťou zhotoviteľskej dokumentácie je technologický postup stavebných prác vo vzťahu k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

· ak stavebné práce na stavenisku bude vykonávať viac ako jedna právnická resp. fyzická osoba, stavebník v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. zabezpečí pred zriadením staveniska vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ustanovenie koordinátora dokumentácie ako aj koordinátora bezpečnosti práce.
V Bratislave 06/2023
  Vypracoval: Ing. Peter Lobotka, PhD.
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